

INFORME COSTOS PROYECTO NODO I- AIE
Al 21 de mayo de 2008

- Costo Programado del Proyecto: \$77.550.000

Desglose

- Aporte Innova:	\$59.900.000
- Aporte AIE:	\$ 8.650.000
- Aporte Empresas:	<u>\$ 9.000.000</u>
 SUBTOTAL	 \$17.650.000
 TOTAL	 \$77.550.000

COSTOS JUSTIFICADOS DEL NODO (CONTABILIZADOS A LA FECHA POR AIE)

Informe I (al 31- 10- 07)	\$23.549.160
Informe II (01-11-07 al 31-01-08)	<u>\$48.099.387</u>
Costo Total Justificado ¹ (al 29-02-08)	\$71.648.547

EJERCICIO

Costo Programado del Proyecto:	\$77.550.000
Costo Total Justificado:	(-) <u>\$71.648.547</u>
Total (Dif. Costo Programado/ Just.)	\$ 5.901.453

COSTOS APROBADOS POR INNOVA DEL NODO (A CONTABILIZAR A LA FECHA)

Informe I (al 31- 10- 2007)	\$23.549.160
Informe II (01-11-07 al 31-01-2008)	<u>\$46.315.999</u>
Total Aprobado	\$69.865.159

Nota: El informe II tuvo **no** aprobación de un monto de \$1.783.388² Entonces:

Costo Total Justificado	\$71.648.547
Costo Total Aprobado	(-) <u>\$69.865.159</u>
Total (diferencia)	\$ 1.783.388

COSTOS APROBADOS COMO APORTE INNOVA (A CONTABILIZAR A LA FECHA)

Aporte Innova (términos referencia)	\$59.900.000
Aporte Innova Aprobado	(-) <u>\$53.944.507</u>
Total (a devolver AIE a Innova)	\$ 5.955.493

Nota: Saldo Cta. Banco Santander (Nodo): \$1.808.597³

¹ "Justificado" hace referencia a declarado contablemente a Innova. No quiere decir que esté aprobado por esta entidad, a la fecha expuesta en tabla.

² Esta no aprobación se debe a gastos de octubre de 2007 que fueron contabilizadas en noviembre de 2007 y, a un porcentaje de no aprobación en el ítem de difusión del Nodo (sobrepasar el % para este ítem), por anuncio en diario El Mercurio (factura de FISA a AIE), correspondiente a un monto de \$1.505.196 (de un costo total de \$3.387.824)

³ Saldo que no justifica más movimientos por fecha de término contable del Nodo (29-02-2008)